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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1 But de ce guide 

La Ville de Terrebonne, dans le cadre de travaux de génie civil exécutés sur son territoire par elle ou 
par un promoteur, requiert fréquemment les services de firmes de génie-conseil et de laboratoires. Ce 
guide établit les exigences générales de la ville relativement à la prestation de service qui lui est 
rendue par ces firmes et aux pratiques de construction mises en application par celles-ci. Le guide se 
veut un outil d’uniformisation visant principalement à aider le professionnel dans la préparation de ses 
projets. 

1.2 Domaines d’application 

Les directives de ce guide concernent principalement les projets d’infrastructures de rues. Ils 
s’appliquent aux projets de promoteurs réalisés dans le cadre des règlements sur les ententes 
relatives à l’exécution, aux financements et aux garanties concernant les travaux municipaux et 
également aux projets dont la municipalité est maître d’œuvre, ci-après appelés projets municipaux. 

La liste des règlements numéros 68, 68-1 (règlement sur les fossés et installation des ponceaux), 480, 
480-1, 480-2, 480-3 et 480-4, (règlement sur les ententes relatives à l’exécution au financement et aux 
garanties concernant les travaux municipaux) 225. 225-1, 225-2 et 225-3 (règlement relatif aux 
branchements de services d’aqueduc, d’égouts domestique et pluvial et l’obligation de munir toutes les 
habitations neuves d’une pompe pluviale) est jointe en annexe « A » pour la gouverne des 
professionnels responsables des projets. 

1.3 Projet Urbanova – Formulaire du MDDELCC 

Dans le cas où la conception des travaux est prévue à l’intérieur du projet de développement 
Urbanova, tous les représentants de la firme qui auront à travailler à la réalisation de ces travaux 
devront signer le formulaire du MDDELCC qui confirme la compréhension des intervenants au 
caractère distinctif du projet Urbanova et ce afin de s’assurer du respect des clauses prévues. Ce 
formulaire est joint à l’annexe D. 

2. MANDAT DE L’INGÉNIEUR CONSEIL 

De façon générale, le mandat de l’ingénieur-conseil doit couvrir tous les éléments prévus au barème 
des honoraires de l’Association des Ingénieurs-conseils du Québec. Les éléments présentés à la 
présente section doivent cependant être prévus à l’offre de service de l’ingénieur-conseil et être inclus 
dans ses honoraires.  

2.1 Préparation des plans & devis 

2.1.1 Estimation préliminaire 

Dans le cadre des projets de la ville et de promoteur, l’ingénieur-conseil, doit dans une première étape, 
définir avec le chargé de projet municipal, les besoins et l'échéancier. Dans une deuxième étape, 
valider l’avancement des plans complétés à 50% ainsi que présenter l'estimation préliminaire. 
L'estimation doit être présentée sous la forme d’un bordereau détaillé précédé par une page résumé 
qui doit prendre la forme montrée au document retrouvé à l’annexe B. Dans une troisième étape, 
valider l’avancement des plans complétés à 90% ainsi que présenter l'estimation préliminaire. 
L'estimation doit être présentée sous la forme d’un bordereau détaillé précédé par une page résumé 
qui doit prendre la forme montrée au document retrouvé à l’annexe B. Dans la quatrième étape, 
présenter au chargé de projet municipal les plans complétés à 100% afin d'obtenir l'autorisation de 
procéder à l'appel d'offres en utilisant le formulaire "Vérification de conformité des plans et devis" joint 
en annexe " B ". Tous les estimés doivent être accompagnés d’un croquis identifiant la localisation des 
travaux. 
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2.1.2 Garantie des honoraires professionnels 

Dans le cas d’un projet Promoteur, les honoraires professionnels de l’ingénieur-conseil pour 
l’élaboration de l’estimation préliminaire sont garantis par un dépôt fait par le promoteur lors de sa 
demande d’exécution de travaux municipaux. Avant de préparer les plans et devis, il est donc de la 
responsabilité de l’ingénieur-conseil de s’assurer qu’un montant suffisant a été déposé en garantie à la 
ville. Celui-ci doit demander une copie de ladite lettre de même qu’une copie signée par le promoteur 
de l’annexe A des règlements sur les ententes relatives à l’exécution, au financement et aux garanties 
concernant les travaux municipaux. 

2.1.3 Répartition des coûts 

Certains projets de promoteur comportent une participation financière de la ville aux travaux, la ville 
peut rembourser des coûts par règlement d'emprunt sujet à une approbation de la ville. Un partage des 
coûts peut être nécessaire en raison de cas de surdimensionnement, d'ouvrages collecteurs ou en 
raison de la présence d'une propriété municipale le long des travaux. Dans tous les cas, l’ingénieur-
conseil doit établir, en collaboration avec le chargé de projet de la ville, le partage exact des coûts. Ce 
partage doit être présenté à même le détail de l’estimation préliminaire et doit être approuvé par la 
Ville. Le partage des coûts doit également être présenté lors de l’avancement des travaux. 

2.1.4 Calculs et conception 

Lors du dépôt des plans préliminaires pour approbation par la Ville, l’ingénieur-conseil doit remettre à 
la Ville, s’il y a lieu une copie de l’étude géotechnique produite par un laboratoire spécialisée et doit 
déposer un document présentant en résumé ses principaux critères de conception de même que ses 
calculs de dimensionnement. Une emphase particulière doit être mise sur la présentation des calculs 
de conception des ouvrages de drainage pluviaux proposés en fonction de la capacité de l’exutoire du 
bassin versant (illustration des bassins de drainage étudiés, pentes, coefficients d’imperméabilité, 
méthode d’évaluation des débits, etc.) et des conditions des ouvrages existants, à l’intérieur comme à 
l’extérieur du bassin versant. Le tout en conformité avec les nouvelles normes du MDDELCC. 

2.1.5 Modification à la conception 

À la demande de la Ville ou suite à une recommandation du consultant, il se peut qu’une modification 
de la conception ait lieu pendant le mandat. Afin de bien circonscrire la modification et ses impacts sur 
le projet, la firme doit compléter le formulaire « Avenant à l’ingénierie » situé à l’annexe B. L’avenant 
doit être approuvé par la Ville avant que la firme puisse débuter sa nouvelle conception. 

2.1.6 Diamètre des ponceaux 

En plus des éléments habituellement montrés aux plans, les diamètres requis pour les futurs ponceaux 
d’entrées privées dans les projets avec drainage par fossés doivent être déterminés et indiqués par 
section le long de l’emprise municipale. L’emplacement des entrées privées futures étant inconnu, les 
diamètres requis doivent être inscrits au plan. 

2.1.7 Topographie et relevé du terrain 

Une emphase particulière doit être mise sur la topographie du projet et le relevé du terrain afin de 
prévenir les problématiques de drainage et de terrassement sur les terrains riverains. Pour ce faire, 
suffisamment de points doivent être relevés sur les propriétés riveraines, particulièrement lorsque des 
pentes prononcées sont rencontrées, ces relevés doivent être réalisés par l’ingénieur-conseil et ne 
peuvent être transférés à l’entrepreneur. Les plans doivent montrer les points relevés et les courbes de 
niveau locales disponible à la ville.  Tous les éléments susceptibles d’avoir un impact avec les travaux 
doivent être clairement identifiés sur les plans.  Tel que clôtures, haies, arbres, aménagements 
paysagers, murets, etc. 
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Tous les branchements de service doivent être montrés aux plans et leurs diamètres doivent être 
indiqués pour chaque service prévu au projet. Tous les branchements doivent être triangulés, cotés et 
inscrits sur les plans « finaux ou relevés ». 

Lorsque les travaux prévoient la fermeture du réseau d’aqueduc, l’ingénieur-conseil, lors de la 
conception doit identifier les vannes qui seront manipulées afin que la Ville puisse faire vérifier leurs 
états de fonctionnement. 

Lorsque les travaux ont lieu sur des rues existantes, l’ingénieur-conseil doit fournir des croquis pour 
toutes les entrées charretières, montrant une vue en coupe du profil existant ainsi que le profil projeté. 

Dans le cas d’un nouveau lotissement, des élévations du terrassement projeté avant lot et arrière lot 
doivent être indiquées pour chacun des terrains, À moins d’indication contraire, le drainage des terrains 
doit être fait vers la rue. Si cela est impossible, des dispositions particulières de drainage doivent être 
envisagées, discutées  et approuvées par la Ville de Terrebonne.  Les zones où des murs de 
soutènement de 1 m et plus de hauteur sont requis doivent être identifiées. La ville pourra, lorsqu’elle 
le juge nécessaire, exiger que des coupes en travers montrant les éléments de terrassement proposés 
soient produites. 

Lorsqu’un terrain est attenant à un cours d’eau existant, l’égouttement du terrain peut être orienté vers 
ce cours d’eau si la réglementation de la direction de l’Urbanisme durable le permet. 

L’ingénieur-conseil doit vérifier si les cours d’eau ont été répertoriés par la MRC et doit suivre la 
politique de développement durable des cours d’eau et des milieux humides. 

2.1.8 Demande de certificat d’autorisation au ministère du Développement durable, de  
   l'environnement, et de la lutte aux changements climatiques. 

Si un certificat d’autorisation est requis par le MDDELCC  pour les projets promoteurs et ville, 
l’ingénieur-conseil doit d’abord faire approuver ses plans par le chargé de projet de la ville pour ensuite 
déposer sa demande auprès du MDDELCC. Une copie de la demande de certificat d’autorisation doit 
être remise à la ville au moins une semaine avant son dépôt au MDDELCC. Par la suite, toutes 
correspondances telles que demande d’informations supplémentaires et réponses à ces demandes 
doivent être remises au chargé de projet de la ville lors de leur émission. L’ingénieur-conseil doit, s’il y 
a lieu, prévoir dans son mandat le guide des PGO des eaux pluviales. 

Les frais requis pour la demande d’autorisation doivent être prévus par l’ingénieur conseil dans le prix 
soumis pour les honoraires professionnels ainsi que l’attestation à produire à la fin de la réalisation des 
travaux. 

2.1.9 Appel d’offres public 

Lors des appels d’offres publics pour des honoraires professionnels ou des travaux municipaux, les 
documents devront être obtenus par le système électronique d’appel d’offres (SE@O), téléphone   1-
866-669-7326 et ce selon les règles établies par la politique et procédures d’acquisition de biens, de 
services et de gestion contractuelle de la Ville de Terrebonne. La politique est disponible pour 
consultation sur le site internet de la Ville de Terrebonne. 
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2.1.10 Structure du devis 

À moins d’avis contraire de la ville, les devis devront être montés de la façon suivante : 

- 1.0 – Directives aux soumissionnaires et cahier des charges générales (fourni par la ville); 

- 2.0 – Formulaire de soumission et bordereau des prix (fourni par l’ingénieur- 
 conseil); 

- 3.0 – Clauses administratives générales (fourni par la ville); 

- 4.0 – Clauses administratives particulières (fourni par l’ingénieur-conseil); 

- 5.0 – Clauses techniques générales (fourni par la ville); 

- 6.0 – Clauses techniques particulières (fourni par l’ingénieur-conseil). 

L’ingénieur-conseil a la responsabilité de monter le devis électronique et papier qui inclut l’ensemble 
des parties ci-dessus. 

À l’intérieur des clauses administratives particulières, l’ingénieur-conseil doit inclure un article 
concernant la description des articles aux bordereaux.  Si la description existe déjà dans le BNQ 1809-
300, cette description peut être utilisée.  Sinon, une nouvelle description devra être ajoutée à cet article 
du devis. 

2.1.11 Analyse des soumissions 

L’ingénieur-conseil doit procéder à l'analyse des soumissions en utilisant le formulaire "Analyse des 
soumissions" joint en annexe B. Il fait sa recommandation à la direction du génie et des projets 
spéciaux ainsi qu'une répartition des travaux nécessaires avec le formulaire "Répartition des travaux" 
joint en annexe B. 

Dans sa recommandation, l’ingénieur-conseil doit considérer les attestations fiscales déposées par les 
entrepreneurs : une attestation fiscale non-conforme représente un motif de rejet d’une soumission. 

La recommandation de l’ingénieur-conseil doit être accompagnée d’un tableau (en version électronique 
sous format Excel) qui présente le coût unitaire de chacun des éléments apparaissant au « Bordereau 
des quantités et des prix » et ce, pour chacune des soumissions reçues. L’ingénieur-conseil doit 
vérifier chaque prix unitaire fourni et doit faire une mention particulière lorsqu’il y a un écart marqué 
entre le prix soumis et son prix estimé. 

2.2 Surveillance des travaux 

2.2.1 Nature de la surveillance 

Que ce soit des projets réalisés par un promoteur ou des projets réalisés par la ville de Terrebonne, 
une surveillance avec résidence sur le chantier doit être assurée par l’ingénieur-conseil. L’ingénieur-
conseil doit maintenir au minimum un surveillant pour chaque chantier. Le surveillant doit être qualifié 
(formation préalable des préposés à l’aqueduc OPA), et posséder au moins cinq (5) ans d’expérience 
ainsi que des équipements adéquats : niveau, chaîne, téléphone cellulaire, appareil photo numérique, 
etc. 
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2.2.2 Substitution et absence 

Lors d’un changement de surveillant de chantier, l’ingénieur-conseil doit compléter et transmettre au 
chargé de projet municipal, le formulaire "Surveillant de chantier modification" joint en annexe B. 

Lorsque l’ingénieur-conseil n’est pas en mesure de fournir un surveillant de chantier en résidence ou 
de fournir au surveillant les équipements adéquats, la Ville se réserve le droit d’appliquer une pénalité 
à l’ingénieur-conseil pour chaque demi-journée en défaut. Il est considéré comme une demi-journée 
toute période supérieure à une (1) heure et inférieur à quatre (4) heures dans une même journée. 

La Ville peut, sans préavis, appliquer une pénalité de 700.00$ par demi-journée où l’ingénieur-conseil 
sera pris en défaut. Ces frais seront retenus à même les sommes dues à l’ingénieur-conseil, sans 
égard à toute réclamation que peut faire la Ville pour toute somme due ou manquante. Pendant la 
période où l’ingénieur-conseil est en défaut, la Ville peut prendre en charge la surveillance des travaux. 

L’ingénieur-conseil doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’un surveillant soit 
présent tout au long des travaux et surtout au moment des essais de mise en service nécessaires au 
projet sans quoi la Ville pourra appliquer une pénalité à l’ingénieur-conseil. 

2.2.3 Attestations fiscales 

Tout au long des travaux, l’ingénieur-conseil doit s’assurer de la conformité des attestations fiscales 
déposées par l’entrepreneur et ses sous-traitants. L’ingénieur-conseil a la responsabilité de veiller à ce 
que chaque entrepreneur et chaque sous-traitant ait déposé une attestation fiscale conforme avant 
d’avoir débuté les travaux pour lesquels il a été engagé. En cas d’irrégularité, l’ingénieur-conseil doit en 
aviser la Ville par écrit. 

2.2.4 Rapports journaliers et d’avancement 

Le surveillant de chantier doit produire un rapport journalier décrivant l’avancement des travaux ainsi 
que les divers faits notables.  Un rapport journalier d'avancement des travaux doit être transmis au 
chargé de projet municipal au dépôt de chaque recommandation de paiement. Les photos des 
différences étapes des travaux doivent également être fournies en complément aux rapports 
journaliers.  Le formulaire "Rapport d'avancement des travaux" est joint en annexe B. 

Le chargé de projet de l’ingénieur-conseil doit remettre à la direction du génie et projets spéciaux un 
rapport synthèse sur l’évolution du chantier. Ce rapport synthèse doit être produit aux (2) deux 
semaines, les mercredis suivants ces (2) deux semaines. Une pénalité de 500$ sera appliquée pour 
chaque rapport synthèse remis en retard. Le rapport synthèse doit comprendre, non limitativement, les 
documents suivants : 

 Rapport d’avancement des travaux (journal de chantier); 
 Tableau de suivi des avis de changement; 
 Liste des dessins d’atelier; 
 Tableau de suivi des déficiences – garanties; 
 Toute autre information pertinente; 

 

2.2.5 Avis de changement 

Dans le cadre des projets municipaux, un suivi précis des déboursés doit être fait par l’ingénieur-
conseil. Tous les travaux supplémentaires avec ou sans impact financier sur le projet, doivent  être 
autorisés par le chargé de projet municipal et le formulaire « Avis de changement » joint en annexe B 
doit être utilisé lors de la présentation de changements aux travaux à être approuvés par la ville. 
L’ingénieur-conseil doit faire un suivi serré et périodique, des avis de changements et pour se faire, il 
doit utiliser le « Tableau de suivi des avis de changements » joint à l’annexe B. 
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Voici certains items qui doivent être inclus dans les avis de changements, sans s’y limiter : 

• Élément déclencheur du changement :  
o Demande de la Ville : joindre le courriel de la demande; 
o Conditions de chantier : rapport journalier, photos à l’appui; 
o Erreur de conception : les courriels ou autres pièces justificatrices… 
o Demande externe liée au projet (MTQ, MDDELCC, H-Q, Gaz,  télécommunications, 
 etc.) .joindre la correspondance :  

 
• Croquis / plan / instruction écrite (courriel) qui est donné à l’Entrepreneur pour  corriger la 
 situation 
 
• Coût 

o Pas d’item au bordereau : Le prix soumis par l’Entrepreneur avec la négociation 
 que vous avez faite (facture annotée), incluant les factures (pas de bon de 
 commande ou de soumission, une facture) des sous-traitants pour valider la 
 conformité des % de profit/ADM selon les clauses de l’item 4.7 du BNQ. 
 
o Item au bordereau : la quantité et le mesurage; 

 
o Si un changement vient annuler ou remplacer un item existant au bordereau, il devra 
 être identifié et quantifié (montant lié aux items annulés ou remplacés à indiquer). 

 
• Délai : Si le changement affecte le chemin critique, le délai contractuel est modifié à la hausse (ou à 

la baisse et le tout devra être démontré dans un échéancier détaillé. 
 

• Un rapport sous forme de lettre signée et scellée confirmant votre recommandation du ou des avis 
de changements / dépassements des items au bordereau. (on peut regrouper l’approbation pour 
plusieurs avis de changement à la fois pour alléger le processus); 

 

2.2.6 Distribution des avis 

Lorsque la distribution d'avis aux citoyens est nécessaire (lors d’interruption de service, information 
pour l'emplacement des entrées charretières, de l'entrée de service, etc.), le surveillant de chantier de 
l’ingénieur-conseil, mandaté pour la surveillance des travaux, a la responsabilité de la distribution. La 
Ville a la responsabilité de fournir les avis (accroche-portes, lettres, etc.) 

2.2.7 Décompte progressif 

Il est de la responsabilité de l’ingénieur-conseil de fournir les décomptes progressifs, sous le format 
ville, de s’assurer des quantités réalisées et de produire la recommandation de paiement.  

2.2.8 Réception provisoire 

Il est de la responsabilité de l’ingénieur-conseil d’obtenir auprès de l’entrepreneur tous les documents 
requis lors de la réception provisoire d’un projet. Ces documents (attestations de la C.S.S.T. et de la 
C.C.Q.,  quittances, déclarations statutaires originales, liste des sous-traitants et des fournisseurs 
révisée, manuel d’entretien, rapports d’inspections, etc.) doivent être présentés avec le certificat de 
paiement provisoire sinon la libération de la première moitié de la garantie contractuelle n’est pas 
autorisée par la Ville. 

S’il s’agit d’un projet réalisé par un promoteur, la réduction du montant de la lettre de garantie bancaire 
déposé par le promoteur à la ville ne sera faite qu’une fois tous ces documents obtenus. 

Lorsqu’une servitude doit être cédée en faveur de la Ville, l’enregistrement de cette dernière auprès 
des autorités compétentes constitue un préalable au début des travaux. La Ville se réserve le droit de 

  



VILLE DE TERREBONNE 
 

GUIDE DE CONCEPTION, RÉALISATION 
ET SUIVI DES PROJETS 

-Page 7 / 20  
2018-01- 

 
reporter le début des travaux de construction jusqu’à la démonstration de l’enregistrement de la dite 
servitude. 

L’ingénieur-conseil doit remettre à la ville les plans « finaux ou relevés » avant de procéder à 
l’inspection provisoire des travaux. 

L’inspection doit être faite en présence de l’entrepreneur avec la participation du responsable de  
l’ingénieur-conseil, du surveillant de chantier ayant été présent pour au moins 50% du chantier d’un 
représentant du laboratoire, du chargé de projet municipal et d’un représentant du service de 
l’Entretien du territoire. 

La Ville fixera la date de réception provisoire des travaux. La Ville avisera la firme (2) deux semaines 
(14 jours calendrier) avant la réception provisoire afin d’établir cette date. Si la firme ne transmet pas 
l’ensemble des documents prévus précédemment à la date de la réception provisoire, une pénalité de 
$200.00/jour calendrier sera appliquée et retenue à même les sommes dues à la firme. 

L’ingénieur-conseil doit compléter le formulaire " Certificat de réception provisoire des travaux " ainsi 
que le « Tableau de suivi des déficiences – garanties » dûment remplis. 

2.2.9 Inspection 1 an après le provisoire 

L’ingénieur-conseil doit procéder en présence du chargé de projet municipal ou un représentant de la 
Ville de Terrebonne à une inspection 1 an après la réception provisoire des travaux. 

L’inspection doit être faite en présence de l’entrepreneur avec la participation du responsable de  
l’ingénieur-conseil, du surveillant de chantier ayant été présent pour au moins 50% du chantier, du 
chargé de projet municipal et d’un représentant du service de l’Entretien du territoire. 

L’ingénieur-conseil doit compléter le formulaire "Certificat de réception d’inspection des travaux  1 an 
après le provisoire" joint en annexe B. De plus, s’il y a lieu, le « Tableau de suivi des déficiences – 
garanties » doit être complété. 

2.2.10 Réception définitive 

L’ingénieur-conseil doit procéder en présence du chargé de projet municipal ou un représentant de la 
Ville de Terrebonne à une inspection des travaux à la fin de la garantie prévue. 

L’inspection doit être faite en présence de l’entrepreneur avec la participation du responsable de  
l’ingénieur-conseil, du surveillant de chantier ayant été présent pour au moins 50% du chantier, du 
chargé de projet municipal et d’un représentant du service de l’Entretien du territoire. 

L’ingénieur-conseil doit compléter le formulaire "Certificat de réception définitive des travaux" joint en 
annexe B. De plus, s’il y a lieu, le « Tableau de suivi des déficiences – garanties » doit être complété. 

2.2.11 Coordination des travaux 

Pour chacun des projets municipaux réalisés par un promoteur ou par la Ville de Terrebonne, la 
Direction Génie et projets spéciaux assigne un de ses technologues afin de permettre la coordination 
des travaux avec les opérations courantes des autres directions de la Ville.  Ainsi, pour toutes 
demandes de localisation d’infrastructures, de fermeture de conduites ou de rue, l’ingénieur-conseil par 
l’intermédiaire de son chargé de projet ou son surveillant des travaux doit adresser la demande au 
technologue de la Ville assigné au projet. 
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Lorsque la présence d’un laboratoire est nécessaire au chantier, l’ingénieur-conseil a la responsabilité 
d’aviser le chargé de projet du laboratoire choisie par la Ville au moins 24 heures à l’avance. 

2.2.12  Identification du projet sur les documents 

Le numéro de projet de la ville doit apparaître sur tous les documents (comptes rendus, formulaires, 
rapports, plans, devis, etc.)  De plus, pour toutes les correspondances faites par courriel, la 
nomenclature suivante doit être utilisée dans l’objet de façon la plus succincte possible. 

 No. Projet ville / No projet consultant (facultatif) / titre du projet / objet. 

À titre d’exemple : G-2014-011 / MT-14-123 / des Seigneurs / AC#1-trottoir 

2.2.13 Retenue pour plans « finaux ou relevés » et document synthèse 

La Ville applique une retenue de 10% sur les honoraires de surveillance aussi longtemps que les plans 
« finaux ou relevés » et que le document synthèse ne seront pas remis à la direction génie et projets 
spéciaux.  Cette retenue s’applique autant pour les projets municipaux réalisés par un promoteur ou 
par la Ville de Terrebonne.  

2.3 Biens livrables 

2.3.1 Documents d’appel d’offres 

Pour tous les projets:   

- les plans et devis devront être livrés selon le tableau « Nombre de copies » joint à l’annexe 
B ; 

- les fichiers « .dwg » seront géo référencés selon le système de coordonnées NAD 83 
MTM fuseau 8 et enregistrés sur disque. 

La conception des plans, les relevés d’arpentage et la mise en plans doivent correspondre en tous 
points à la norme MuniSIG-DAO. 

Les plans doivent être conçus sur un format « A1 »  (594 mm x 941 mm). 

Pour chaque émission devant être remise à la Ville, tous les feuillets doivent être regroupés dans le 
même fichier « dwg ». Par ailleurs, la copie électronique de ces plans doit être signée et scellée par un 
ingénieur et être regroupée dans un seul fichier « pdf ». 
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Le nom des fichiers électroniques doit respecter la nomenclature suivante : 

- Émis pour approbation  : APP_aaaa-mm-jj_no. dossier ville; 

- Émis pour soumission  : SOU_aaaa-mm-jj_no. dossier ville; 

- Émis pour construction :  CON_aaaa-mm-jj_no. dossier ville; 

- Émission finale :  FIN_aaaa-mm-jj_no. dossier ville. 

Pour chaque émission devant être remise à la Ville, les plans papier doivent être pliés en format 8 ½ » 
X 11 », selon le nombre de copie exigée. 

2.3.2 Plans de l’état des lieux après construction 

Les plans de l’état des lieux après construction doivent être exécutés conformément aux dispositions 
apparaissant dans le « Guide de pratique professionnelle » publié par l’Ordre des ingénieurs du 
Québec. 

Les plans montrant l’état des lieux après construction doivent illustrer tous les changements apportés 
au projet pendant sa réalisation. Ces modifications doivent être apportées conformément aux 
dispositions du chapitre 8.1 « Modification » du « Guide de pratique professionnelle ». 

Les éléments modifiés doivent être clairement signalés dans les plans de l’état des lieux après 
construction. 

L’auteur des modifications doit authentifier les documents selon les exigences prescrites au chapitre 6 
du « Guide de pratique professionnelle ». 

Le plan de l’état des lieux après construction doit être présenté sous : « Plan final ». 

Le plan final doit intégrer la conception initiale ainsi que tous les changements apportés en cours de 
réalisation. Ce plan doit être authentifié par l’ingénieur du projet, conformément aux exigences 
prescrites à l’article 2, chapitre 6 du « Guide de pratique professionnelle ». 

Le plan relevé doit rapporter les mesures réelles prises en chantier, les erreurs corrigées ou non, les 
appareils ou les produits installés, etc. Le plan relevé est produit seulement si aucune modification 
n’est réalisée en cours de réalisation. Lors de la présentation du plan relevé, l’ingénieur doit remettre à 
la Ville une lettre certifiant qu’aucune modification à la conception initiale n’est survenue en cours de 
réalisation des travaux. 

La production des plans « finaux ou relevés » fait partie du mandat de l’ingénieur-conseil pour tous les 
travaux. Ces plans sont géo référencés et doivent être basés sur les relevés en cours de construction 
et sur un relevé final qui doit obligatoirement être exécuté par un appareillage permettant la localisation 
exacte des éléments construits (GPS, Station totale…). Les plans « finaux ou relevés » doivent être 
déposés lors de la réception provisoire des travaux.  L’ensemble des informations servant à la 
réalisation des plans « finaux ou relevés » doit être fait par l’ingénieur-conseil. 
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Les plans « relevés » faits par l’entrepreneur ne sont pas acceptés. 

Informations recueillies par le surveillant lors des travaux : 

• Les fins des conduites principales incluant l'élévation des radiers. 

• Les accessoires (coudes, tés, bouchons, réduits ... ). 

• Les diamètres et matériaux des conduites principales. 

• Les informations devant être remises à la Ville concernant, les branchements de services 
incluant les élévations des radiers. 

• La coupe type de voirie.  

• Chambre de vannes, station de pompage, suppresseur en indiquant le diamètre et autres 
détails pertinents à l'intérieur. 

• Niveau du dessus de la conduite d'aqueduc à tous les 10 mètres, près des regards, aux 
changements de pente, à la fin des conduites et quelques points intermédiaires au besoin. 

• Niveau du roc. 

• Indiquer le type et marque des vannes. 

• Drains de fondation : localisation et type. 

• Tous les services d'utilités publiques rencontrés lors des travaux. (Bell, Hydro, Gaz ...) 

• Photographies en format numérique aux endroits pertinents pour connaître et faciliter les 
travaux d'entretien ultérieurs (exemple : Boulonnerie d'aqueduc, croisement de conduites 
et/ou d'utilités publiques, accessoires d'aqueduc avec retenues, etc.). 

• Purges d’eau non démantelées laissées sur place. 
 

Informations recueillies par relever à la station totale ou au GPS : (à la fin des travaux) :  

• Relever toutes les infrastructures ayant fait l'objet des travaux : regards, puisards, vannes, 
poteaux d'incendie, boîtes de services, lampadaires, bordures de rue ... 

• Niveau des radiers des regards d'égouts et ponceaux. 

• Niveau du profil de rue aux 20 mètres et aux changements de pente. 

• Niveau des terrains s’il y a eu des changements (avant et arrière lot). 
 

Représentation graphique : 

• Les travaux exécutés doivent rester en évidence et non pas transformés en infrastructures 
existantes. 

• Inscrire les élévations relevées et annuler celles projetées par un trait oblique. 

• En élévation, les conduites doivent être redessinées dans tous les cas où il y a une 
différence de plus de 150 mm entre l'élévation prévue et celle relevée. 

• En plus, les conduites doivent être redessinées dans tous les cas où il y a une différence 
de plus de 1 mètre (mesure horizontale) entre la localisation prévue et celle relevée. 

• Corriger les pentes et les longueurs des conduites mesurées de centre en centre des 
regards. 

• Les mesures corrigées sont inscrites et celles projetées sont rayées par un trait oblique. 

  



VILLE DE TERREBONNE 
 

GUIDE DE CONCEPTION, RÉALISATION 
ET SUIVI DES PROJETS 

-Page 11 / 20  
2018-01- 

 
• Procéder à la cotation des conduites d'aqueduc par rapport à la bordure (si existante) ou 

autres ouvrages pour faciliter un repérage ultérieur. 

• Procéder à la cotation des vannes d'aqueduc par rapport aux coins des bâtiments ou par 
rapport aux poteaux d’incendie et à la bordure pour faciliter un repérage ultérieur. 

• Procéder à la cotation des entrées de services par rapport aux regards ou structure 
existante pour faciliter un repérage ultérieur. 

• Les noms de rues devront être validés et corrigés à l'émission des plans « finaux ou 
relevés ». 

• Inscrire dans le cartouche, la date de début des travaux et celle de l'application de la 
couche de pavage de recouvrement (fin des travaux). 

• Inclure le lotissement en vigueur à la date de la fin des travaux. 
 
Les plans « finaux ou relevés » doivent être livrés sous la forme suivante : 

Les plans « finaux ou relevés » devront être livrés selon le tableau « Nombre de copies » joint à 
l’annexe B ; 

* La version électronique doit être sur clef USB : 1 copie DWG, 1 copie PDF, 1 copie J-PEG, et 
 1 copie ECW (signée électroniquement, s’il y a lieu). 

3 copies papier pliées en format 8 ½ " X 11 ". 

Ces documents doivent être produits à la réception provisoire des travaux. 

Les fichiers des dessins sont tous géo référencés selon le système de coordonnées NAD 83, MTM 
fuseau 8. 

La conception des plans, les relevés d’arpentage et la mise en plans doivent correspondre en tous 
points à la norme MuniSIG-DAO.2.3.3. 

Les documents demandés en 2.1.4 et 2.1.7 font partie des livrables. Tous les dessins d’ateliers doivent 
être soumis à la Ville avant le début des travaux. 

2.3.3 Document synthèse 

À la réception provisoire des travaux, l’ingénieur-conseil doit remettre, sur une clef USB, une copie 
des documents suivants : 

- Les notes de calculs signées et scellées par un ingénieur; 

- Les diverses estimations des coûts; 

- Les demandes d’autorisation déposées aux différents organismes gouvernementaux; 

- L’analyse des soumissions; 

- Les dessins d’atelier vérifiés et autorisés par l’ingénieur; 
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- Les études de sol; 

- Les rapports journaliers; 

- Les rapports d’essais et de contrôle survenus en cours de réalisation; 

- Une copie des bons de livraison du pavage livré au chantier; 

- Les avis de changement signés; 

- Les demandes de paiement et les décomptes progressifs; 

- Le devis émis pour construction; 

- Les plans « relevés » ou « finaux »; 

- Photographies des accessoires installés. 

2.3.4 Signature électronique 

La Ville de Terrebonne se réserve le droit d’exiger de l’ingénieur conseil, qu’il ait la signature 
électronique sur les documents présentés à la Ville, (exemple : rapports, avis de changement, 
recommandations, plans et devis, etc.). 

La signature électronique doit être approuvée par l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

2.4 Facturation 

Les recommandations de paiement présentées par l’ingénieur-conseil doivent être préparées selon le 
tableau de certificat de paiement émis par la ville et joint en annexe B. : 

2.5 Utilités publiques 

L’ingénieur-conseil doit montrer sur les plans tous les réseaux d’utilités publiques et si requis identifiez 
sur les plans, les modifications nécessaires reliées à ces services d’utilités publiques, enfouissement, 
déplacement de poteaux, de fils, etc. 

L’ingénieur-conseil a la responsabilité de planifier, de procéder aux demandes et de coordonner les 
interventions reliées aux dits travaux avec les divers intervenants des services d’utilités publiques. 

2.6 Ajustement du prix du bitume 

À moins d’indication contraire, la ville de Terrebonne n’autorise pas la clause d’ajustement du bitume.  
Advenant l’acceptation de cette clause, la Ville avisera par écrit l’ingénieur-conseil.  

3. EXIGENCES TECHNIQUES 

3.1 Généralités 

Dans la conception de son projet, l’ingénieur-conseil doit prendre en considération les devis technique 
et administratif de la ville de Terrebonne, le CCDG du MTQ ainsi que le  règlement relatif aux 

  



VILLE DE TERREBONNE 
 

GUIDE DE CONCEPTION, RÉALISATION 
ET SUIVI DES PROJETS 

-Page 13 / 20  
2018-01- 

 
branchements de services d’aqueduc, d’égouts domestique et pluvial de la ville de Terrebonne (voir 
annexe "A"). 

3.2 Aqueduc 

3.2.1 Conduites d’aqueduc 

Les conduites d’aqueduc, sont en poly (chlorure de vinyle) [PVC], classe DR-18, conformes aux 
normes NQ 3624-250, telles que fournies par IPEX ou l’équivalent approuvé par la Ville de 
Terrebonne. Tous les raccords (coudes, tés, réduits) doivent être en PVC. 

Tous autres matériaux doivent être  approuvés au préalable par la Ville de Terrebonne.  

3.2.2 Protection contre le gel 

La conduite d’aqueduc doit être installée sous un recouvrement de 2.0 mètres.  

Dans le cas de travaux réalisés dans un projet où la nappe phréatique est élevée, la conduite 
d'aqueduc peut être installée sous un recouvrement de 1.8 m. Cette situation particulière est précisée 
par écrit par l’ingénieur-conseil lors de la conception des plans. 

3.2.3 Vannes 

Les vannes aux intersections doivent être installées en ligne avec la bordure de la rue adjacente et à 
un (1) mètre de la conduite principale pour les branchements des poteaux d’incendie aux intersections, 
l’ingénieur-conseil doit prévoir la règle d’une vanne par direction moins un. 

Aux extrémités du réseau (fin de contrat), une vanne doit être installée afin de faciliter les travaux de 
prolongement futur du réseau d’aqueduc. Cette vanne doit être retenue adéquatement afin de 
permettre le raccordement à la conduite existante sans abaisser la pression résiduelle du réseau 
existant. 

• Vannes : Diamètre inférieur a 400 mm – Les vannes doivent être à joints Tyton ou mécanique 
avec siège résilient et à passage direct.  À noter que pour des travaux de réfection, ainsi que 
pour toutes les vannes de plus de 300 mm se trouvant à l’intérieur d’une chambre de vanne, les 
joints mécaniques sont obligatoires.  Les modèles acceptés sont les suivants :  

o Clow : F6100 (mécanique) (100 mm à 400 mm) / F6112 (Tyton) (100 mm à 300 mm); 
o Mueller : A-2361 

• Vannes : Diamètre égal ou supérieur à 400 mm – Les vannes doivent être de type « papillon » 
avec joint mécanique, modèle ajustable.  Les modèles acceptés sont les suivants : 

o Clow : Clow Style 4500 (4 pouces à 24 pouces) ou 1450 (30 pouces à 54 pouces), classe 
150B 

o Mueller : B-4311-23 (4 pouces à 72 pouces) 
 

3.2.4 Boîtes de vannes et chambres de vannes 

Des boîtes de vannes en fonte doivent être utilisées pour les vannes de diamètre inférieur à 300 mm. 
Elles doivent être munies d’une plaque guide et d’une section supérieure ajustable de 300 mm en fonte 
ductile. Les boîtes de vannes doivent être remblayées avec des matériaux granulaires. 

Toutes les vannes de 300 mm de diamètre et plus et les purgeurs d’air doivent être installés dans des 
chambres. La conception de la chambre de vanne doit permettre la manœuvre de la vanne de 
l’intérieur (à l'aide d'un volant) ou de la surface à l’aide d’une clé d’ouverture de vanne. Un robinet 
principal de 50 mm de diamètre peut être requis dans certain cas. Les vannes doivent être ancrées 
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solidement à la structure afin qu’elles puissent être fermées sans devoir abaisser la pression du réseau 
existant à proximité. 

Lorsqu’un réseau d’égout pluvial est à proximité de la chambre de vanne et/ou purgeur d’air, cette 
dernière doit être reliée au réseau pluvial à l’aide d’un drain de 100 mm∅ muni d’un clapet anti-retour. 

La conduite à l’intérieur de la chambre de vanne est en PVC, elle doit excéder d’au moins 0.6 mètre et 
maximum 1 mètre le mur extérieur de la chambre. 

3.2.5 Poteaux d’incendie 

La vanne d’isolation doit être installée à (1) un mètre de la conduite maîtresse et ancrée à celle-ci pour 
permettre de remplacer ou réparer ultérieurement le poteau d’incendie sans abaisser ou réduire la 
pression du réseau d’aqueduc. 

Le poteau d'incendie doit être installé à une distance maximale de 3 mètres et minimale de 0,5 mètres 
de la bordure ou de la face d’un trottoir. 

Lorsque les travaux sont réalisés dans des sols de nature corrosive, l'entrepreneur doit prévoir 
l'installation d'anodes de zinc d'un poids de 24 livres de marque CORRPRO modèle-Z-24-48 ou 
équivalent approuvé à chaque borne-fontaine. 

 Poteau d'incendie secteur à fossé: 

Si le poteau d’incendie est installé dans un secteur avec fossés, un ponceau doit être installé lorsque le 
branchement croise le fossé. Le poteau d’incendie doit être accessible par une plate-forme d’au moins 
4 m. de largeur dans sa partie supérieure. Aux extrémités des murets de têtes de ponceau en bloc 
talus doivent être prévus. 

La conduite doit alors être isolée à l’aide de polystyrène extrudé d’une épaisseur de 50 mm. 

Dans les secteurs où la nappe d’eau est élevée, il y a risque que les poteaux d’incendie gèlent en 
hiver, les drains des poteaux d’incendie doivent être bloqués. Dans tous les cas, les blocages des 
drains se font de l’intérieur jamais de l’extérieur. Cette directive spéciale sera transmise par le chargé 
de projet de la Direction du Génie et projets spéciaux.  

3.3 Conduite d’égout domestique et d’égout pluvial 

3.3.1 Conduites 

Les conduites d’égout domestique sont en PVC DR-35 ou en béton armé. Les conduites d’égout 
pluvial sont en béton armé. Les conduites doivent être installées conformément à la norme NQ 1809-
300 et remblayées avec un matériau granulaire répondant aux exigences granulométriques CG-14. 

À moins d’indication contraire de la ville, les conduites en PEHD 320 kPa doivent être utilisées que 
dans les applications hors chaussée. 

Les tuyaux en polyéthylène haute densité de résistance de 320 kpa doivent être certifiés NQ-3624-120 
et répondent aux exigences du document NQ 1809-300, donc aucune matière première recyclée ne 
sera utilisée lors de la fabrication des tuyaux et ces derniers seront certifiés par un organisme de 
certification dont les règles de procédures de certification sont connues et accessibles au public. 
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Les tuyaux de 375 mm perforés seront recouverts d’une membrane géotextile non tissée pour sable 
très fin. 

L’intérieur des tuyaux sera lisse, (double parois) et l’extérieur ondulé (annelé). 

3.3.2 Branchements de services 

L’ingénieur-conseil doit se référer au règlement relatif aux branchements de service, d’aqueduc, 
d’égouts domestique et pluvial de la Ville de Terrebonne. 

 Le diamètre des conduites de branchement d’égout domestique doit être de 125 mm ou de 150 mm 
de diamètre. Pour certaines conditions, où il y a plus de douze (12) logements, le diamètre sera 
déterminé par l’ingénieur-conseil. 

Les conduites de branchements d’égout pluvial sont de 150 mm de diamètre minimum et selon les 
débits générés.  

Conformément à la norme, des tés monolithiques doivent être utilisés pour les raccordements sur des 
conduites ayant un diamètre nominal de 750 mm et moins. 

3.3.3 Tête d’extrémité de conduite d’égout pluvial 

Lorsqu’un ponceau est installé pour le croisement d’un cours d’eau et lorsqu’une conduite d’égout 
pluvial se déverse dans un cours d’eau existant, une tête d’extrémité de ponceau en béton armé 
préfabriquée doit être installée à chaque extrémité des conduites. 

3.3.4 Cadre de regard 

Les cadres de regard doivent être auto stables / ajustables dans les rues locales. Dans le cas des 
artères et des collectrices, l’ingénieur-conseil en accord avec la Ville, peut installer des cadres de 
regard fixes ou auto stables/ajustables. 

Dans tous les cas où des regards auto stables/ajustables sont installés, l’ingénieur-conseil doit indiquer 
clairement sur les plans le détail d’installation de ces ouvrages. De plus, l’information sur les cadres 
fixes ou auto stables/ajustables doit obligatoirement apparaître au bordereau de soumission. 

Si l’utilisation des regards fixes est requise, une rampe temporaire en enrobé bitumineux avec une 
pente de 1 :20 devra être prévue par l’ingénieur-conseil. 

3.4 Essais et critères d’acceptation (égouts et aqueduc) 

Les essais d’inspection, les essais d’étanchéité, les mesures de déformation et la mise en service des 
conduites d’égouts et d’aqueduc doivent être exécutés par une firme spécialisée, en conformité avec 
l’article 11 de la norme NQ 1809-300. L’ingénieur-conseil doit s’assurer de la coordination des 
interventions des firmes spécialisées. Pour tous les projets réalisés par un promoteur ou par la Ville de 
Terrebonne.  

Tous les originaux des rapports et analyses effectués par les firmes spécialisées doivent être remises 
à la Ville de Terrebonne. 
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3.4.1 Aqueduc 

Seulement les employés du service d’entretien de la Ville de Terrebonne peuvent manipuler les 
vannes d’arrêt, les bouches d’incendie et autres accessoires en contact avec l’eau potable. 

Lors de raccordement à un réseau existant en fonte, les travaux doivent être réalisés pour permettre la 
recherche de fuite d’aqueduc avec corrélateur dans la section en fonte. La conductivité doit est 
assurée entre les accessoires accessibles de la surface tel que vannes, poteau d’incendie, etc. 

3.5 Chaussée 

3.5.1 Structure de la chaussée 

La structure de la chaussée des rues sur le territoire de la Ville de Terrebonne doit être déterminée 
selon les caractéristiques des matériaux en place. Le calcul de la structure doit être appuyé par une 
étude géotechnique préparée par un laboratoire en sol spécialisé: Si une étude géotechnique est 
exigée dans le mandat de l’ingénieur-conseil, les frais de calcul de la structure doivent être inclus à 
l’intérieur du mandat. Si aucune étude géotechnique n’est exigée, la Ville assumera ces frais.  

La structure de la chaussée n’est jamais inférieure à : 

300 mm d’épaisseur pour la sous fondation en sable classe " A "; 

300 mm d’épaisseur pour la fondation en pierre concassée calibre MG-20; 

80 mm d’épaisseur d’enrobé bitumineux posé en 2 couches. 

 

3.5.2 Drainage par fossés et tranchées drainantes 

Le drainage par fossé n’est permis que dans les secteurs agro forestiers. Dans tous les 
développements le drainage doit être conçu selon les exigences du MDDELCC.  Les tranchées 
drainantes doivent être exécutées conformément au détail type montré à l’annexe « C ». 

3.5.3 Murets 

À moins d’indication contraire, un muret doit être construit aux extrémités des nouveaux ponceaux. Le 
muret doit être en blocs de béton de type PISA et la construction doit être réalisée tel que montré à 
l’annexe C. 

3.5.4 Coupes transversales des rues et boulevards 

L’annexe « C » montre les coupes transversales préconisées par la ville pour les principaux types 
d’axes routiers. La largeur des voies est de 3 mètres minimum. La largeur des stationnements est 2,5 
mètres minimum. À moins d’indication contraire, la construction des rues et boulevard doit être 
conforme à la norme du Ministère des Transports du Québec (Conception routière). 

Pour les matériaux de fondation se référer aux normes du Ministère des Transports et la norme 
NQ2560-600 du Bureau de normalisation du Québec (BNQ). 

3.5.5 Accotement en enrobé bitumineux recyclé 

En l’absence de bordure ou de trottoir entre la chaussée et l’engazonnement, un accotement en 
enrobé bitumineux recyclé est exigé en abord des rues projetées. Cet accotement doit avoir une 
largeur minimale de 500 mm et être compacté afin d’éviter l’érosion des matériaux en place. 
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3.5.6 Trottoirs et bordures en béton  

Les travaux de trottoirs et de bordures doivent être conformes au devis technique – trottoirs et 
bordures en béton de la Ville de Terrebonne : 

Pour chaque entrée de services, une marque faite à l’aide d’un moule fourni par la Ville doit être 
exécuté à même la bordure ou le trottoir. La Ville se réserve le droit d’exiger un dépôt de garantie pour 
le prêt du moule. 

3.6 Éclairage routier et feux de circulation 

3.6.1 Généralité 

L’éclairage des rues doit respecter les prescriptions des normes d’éclairage IES. L’ingénieur-conseil 
devra considérer les critères suivants : 

 Zonage 

Routes Résidentielles Commerciales Industrielles 

Locales 
Niveau : 4 Lux 

Uniformité : 6/1 

Niveau : 6 Lux 

Uniformité : 4/1 

Niveau : 6 Lux 

Uniformité : 4/1 

Collectrices Niveau : 6 Lux 

Uniformité : 4/1 

Niveau : 10 Lux 

Uniformité : 4/1 

Niveau : 9 Lux 

Uniformité : 4/1 

Artères Niveau : 8 Lux 

Uniformité : 3/1 

Niveau : 15 Lux 

Uniformité : 3/1 

Niveau : 1ZLux 

Uniformité : 4/1 
 

La localisation des lampadaires doit être prévue de sorte qu’ils soient du côté opposé des poteaux 
incendie ainsi que du côté de la rue qui minimise la course des lampadaires. 

À titre de note de calcul, l’ingénieur-conseil doit déposer pour approbation un plan présentant le niveau 
d’éclairage, ainsi qu’un tableau sommaire démontrant l’atteinte des exigences de la Ville. 

3.6.2 Luminaires 

À moins d’indication contraire des luminaires du type Sodium Haute pression et des ballasts de type 
régulateur H.P.F. 120 volts pour l’extérieur à remplacement rapide doivent être installés. 

3.6.3 Lampadaires 

Le choix des lampadaires est déterminé par la Ville. 

3.6.4 Mécanisme antivol pour lampadaires 

Un mécanisme antivol de type « Copper Stopper » doit être prévu lors de l’installation des poteaux 
d’éclairage. Le système anti-vol de filerie (CWP) proposé par Lumec est accepté à titre d’équivalence 
de produit. L’emplacement et le nombre sera déterminé par le chargé de projet de la Ville. Avec 
l’accord de la Ville et dans un souci d’économie, l’ingénieur-conseil peut proposer des fils d’aluminium. 
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3.6.5 Système de détection de véhicule / feux de circulation 

  3.6.5.1 Système de détection par caméra 

Si un système de détection par caméra est demandé par la Ville, la firme d’ingénieur-conseil doit prévoir 
l’installation de caméra pour chaque approche des intersections à une hauteur de 10,0 m au bout du fût de 
feux de circulation. Chaque caméra sera fixée à une bride d’extrémité pivotante et inclinable de supports 
en « L » de marque Pelco SH0503 montés latéralement, ou équivalent approuvé. La localisation des 
caméras et la zone de détection seront montrées sur les plans, toutefois la localisation exacte des caméras 
sera déterminée en présence du fournisseur et du surveillant de chantier. 

Les équipements de détection vidéo devront être de la compagnie PEEK ou équivalent approuvé 
comprenant : 

- La caméra de détection et la bride d’extrémité pivotante pour fixer la caméra; 

- Une interface de détection enfichable installée dans le coffret de feux. Elle doit être 
adaptée selon le nombre de caméras prévu au carrefour; 

- Un protecteur de surtension recommandé par le fabricant de caméra; 

- Un encodeur vidéo (VPort 364A Series de la compagnie Moxa) installé dans le coffret du 
feu de circulation; 

- Un modem cellulaire (modèle Vanguard 3000 de CalAmp) ou équivalent approuvé; 

- La carte SIM pour le modem sera fournis par la Ville; 

- Configuration du modem et de l’encodeur vidéo à prévoir par le fournisseur 

Un extrait photos des zones de détection pour chaque approche devra être fourni à la Ville en format pdf. 

  3.6.5.2 Système de détection par radar 

Si un système de détection par radar est demandé par la Ville, la firme d’ingénieur-conseil doit prévoir 
l’installation des détecteurs de modèle Matrix de Wavetronix. 

Un extrait photos des zones de détection pour chaque approche, devra être fourni à la Ville en format pdf. 

3.6.6 Contrôleur 

Lors de la mise en marche du système, le surveillant et le concepteur du plan de phasage et minutage 
doivent être présents. 

3.6.7 Programmation et mise en opération 

Les appareillages de contrôle doivent être programmés par le fournisseur du coffret selon le document 
« Séquence des phases et minutages » dans le format de la Ville. Il devra être compléter par le consultant 
et être remis à la Ville avant la mise en service des feux pour validation. 
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Cette programmation comprend la configuration et le calibrage de tous les détecteurs modem, cartes 
d’interface et de tout autre accessoire. 

Durant la première année de garantie, la programmation des appareillages de contrôle peut être modifiée 
jusqu’à trois (3) fois de façon à donner entière satisfaction à la Ville, et ce, sans frais supplémentaires. 

En mode de clignotement d’urgence, tous les feux rouges doivent clignoter et tous les feux pour piétons 
doivent être éteints. 

3.6.8 Mise en opération des feux de circulation 

La mise en opération des feux doit être réalisée un mardi, un mercredi ou un jeudi. 

Le feu de circulation devra  être en mode clignotant rouge une (1) semaine avant la mise en service. 

3.7 Poste de pompage d’égout domestique 

• Prévoir alimentation en 600V seulement; 

• Prévoir des pompes de type Flygt seulement; 

o 7.5 hp minimum; 

o 15 hp et plus doit être à la vitesse variable 

o Roues de type « N » (Never Lock); 

o Vanne de chasse sur une pompe (agitateur); 

• Prévoir un automate programmable de type Allen Bradley avec afficheur Panel View 550; 

• Prévoir fourniture du logiciel de programmation de l’automate sur disquette ou clé USB 

• Prévoir sonde piézoélectrique du type KPSI (#700S14A0A007.110000.000); 

• Prévoir installation entrée eau 1 ½ Ø dans bâtiment (mâle 1 ½ NationalPipeThread) avec 
bouche à clé de branchement près du bâtiment; 

• Prévoir borne d’incendie PREMIER D-67-M ou M-67 BRIGADIER à proximité du poste; 

• Prévoir vanne murale pour fermer l’arrivée d’eau dans le poste; 

• S’assurer que le sommet des barres guide soit plus haut de 600 mm minimum que la 
couronne du trop-plein; 

• Pour station avec trop-plein gravitaire prévoir prise extérieure pour génératrice de type Hubble 
avec interrupteur TriWay (génératrice-neutre HQ) et trappe d’accès pour le câble 
d’alimentation 600 volts 60 amp minimum ou adapté à l’équipement en place; 

• Pour station sans trop-plein gravitaire, prévoir génératrice fixe avec transfert automatique du 
courant; 
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• Pour les petites stations, prévoir bâtiment, finition extérieur en pierre ou brique, éclairage 

extérieur sur les quatre (4) côtés et lettrage d’identification avec l’adresse et le nom du poste; 

• Prévoir l’emplacement du poste le plus loin possible des habitations et dans l’impossibilité, 
prévoir un système de traitement des odeurs et la ventilation en conséquence pour éviter les 
plaintes; 

• Prévoir un système de ventilation dans le poste (H2S); 

• Rendre les trappes du puits accessibles par la voie publique et prévoir tout aménagement 
requis à ce effet (empierrement, pavage, etc.); 

• Placer les portes d’accès du contrôle des pompes côté poste de pompage; 

• Télémétrie : Plate-forme Protege GX de la compagnie ICT; 

• Éviter les postes temporaires (1 seule pompe dans un regard, 220V, etc.) et dans 
l’impossibilité, le promoteur devra être mis à contribution pour l’entretien et l’opération; 

• La boulonnerie et quincaillerie du poste doivent être en acier inoxydable type 304; 

• Prévoir un profilé en acier et un plan électrique coulissant sur le profilé pour manipuler les 
pompes (centré au-dessus des pompes); 

• Prévoir ancrage/potence et treuil (produit Innova-XTIRPA) pour ligne de vie au plancher et les 
gardes corps sur le plancher et tous les paliers; 

• Installation d’une lumière au-dessus du puits de type Safeway Electric Cord Reel, model 980 
de Woodhead Canada Ltée. 

• Fournir un manuel d’exploitation, regroupant toutes les informations sur l’entretien du poste de 
pompage. 
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ANNEXE A 

 

► Règlement  480 

Règlements et ses amendements, remplaçant le règlement 260 sur les ententes relatives à 

l’exécution au financement et aux garanties concernant les travaux municipaux, disponibles 

sur le site internet de la Ville de Terrebonne. 

 

► Règlement 225  

Règlement et ses amendements, relatif aux branchements de services, d’aqueduc, 

d’égouts domestique et pluvial de la Ville de Terrebonne, disponibles sur le site internet de 

la Ville de Terrebonne.. 

 

► Règlements 68  

Règlement et ses amendements, sur les fermetures des fossés et l’installation des 

ponceaux, disponibles sur le site internet de la Ville de Terrebonne. 
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ANNEXE B 
Documents administratifs 

► Estimation préliminaire 
 
► Vérification de conformité des plans et devis 
 
► Analyse des soumissions 
 
► Répartition des travaux 
 
► Avenant à l’ingénierie 
 
► Surveillant de chantier « modification » 
 
► Rapport d’avancement des travaux 
 
► Avis de changement 
 
► Tableau de suivi des avis de changement 
 
► Liste des dessins d’atelier 
 
► Certificat de réception provisoire des ouvrages 
 
► Certificat d’inspection 1 an après le provisoire 
 
► Certificat de réception définitive des ouvrages 
 
► Tableau de suivi des déficiences - garanties 
 
► Tableau - nombre de copies 
 
► Exemple de certificat de paiement 
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Estimation préliminaire 

 
 
 

VILLE DE TERREBONNE 
 

ESTIMATION DES COÛTS DES TRAVAUX MUNICIPAUX ET DES HONORAIRES PROFESSIONNELS EN 
FONCTION DE LA NATURE DES TRAVAUX POUR (PROJET) 

 
 
 
 
 

Travaux de 1ère Étape incluant les honoraires professionnels 
 
 
Coût estimé des travaux – Étape 1 :  $ 
Honoraires plans et devis :  $ 
Honoraires surveillance :  $ 
Étude géotechnique :  $ 
Contrôle qualitatif :  $ 
Mise en service du réseau  $ 
 
 TOTAL :                          $ (taxes exclues) 
 
 
 
 
Travaux de 2e Étape incluant les honoraires professionnels 
 
 
Coût estimé des travaux – Étape 2 :  $ 
Honoraires plans et devis :  $ 
Honoraires surveillance :  $ 
Étude géotechnique :  $ 
Contrôle qualitatif :  $ 
 
 TOTAL :                           $ (taxes exclues) 
 
 
p.j.  Croquis de l’emplacement des travaux 
 
  

  



















Direction génie et projets spéciaux
Liste des dessins d'atelier

Réf.
(No D.A.)

Description VC-xxx
Réception

(date)
Expédition 

(date)
FS FC CR R A

Légende:
FS: Fournir tel que soumis
FC: Fournir tel que corrigé
CR: Corriger et resoumettre
R:    Refusé
A:   Annulé

NO. DOSSIER:

PROJET:

CONSULTANT:

ENTREPRENEUR:

SOUS-TRAITANT:
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Direction Génie et Projets spéciaux 

Certificat de réception provisoire des ouvrages 

 
Projet:  __________________________________________________________________________ 
 
No.   Ville _________________________  Consultant __________________________ 

 
Description des ouvrages acceptés : 

□  Aqueduc, égouts, fondation de rue □  Station de pompage  □  Éclairage routier  

□  Feux de circulation □  Pavage (couche d’usure)  □  Pavage, bordure 

□  Enfouissement des utilités publiques □   Réfection : □  Chaussée   □  Réseaux souterrains (aq. ég.) 

□  Signalisation   □  Autres :_____________________ 

 

 
Malfaçons et ouvrages inachevés : 
 

 
 Voir tableau de suivi des déficiences-garanties 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 □  Les plans finaux ou relevés ont été remis à la Ville 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Je certifie par les présentes, que les ouvrages susmentionnés ont été en grande partie achevés selon les conditions du présent marché, 
à mon entière satisfaction, exception faite des malfaçons et des ouvrages inachevés et toute autre malfaçon qui pourrait se présenter 
avant la délivrance du certificat de réception définitive des ouvrages. Les ouvrages sont donc acceptés aux fins de l’utilisation par  la Ville 
de Terrebonne. 

 
Le __________ jour du mois de ________________ de l’année 20_________ conformément à l’article 9.3 de 
la partie II du Devis normalisé BNQ 1809-900. 
 
Ville:     _______________________  _______________________ 
     Représentant   Signature 
 

Consultant: ________________ _______________________  _______________________ 
  Firme   Représentant   Signature 

 
Entrepreneur : ________________ _______________________  _______________________ 
  Firme   Représentant   Signature 

 
Promoteur : ________________ _______________________  _______________________ 
S’il y a lieu Firme   Représentant   Signature 



  Direction Génie et Projets spéciaux 
 

Certificat d’inspection 1 an après le provisoire 

 
Projet:  __________________________________________________________________________ 
 
No.   Ville _________________________  Consultant __________________________ 

 
Description des ouvrages acceptés : 

□  Aqueduc, égouts, fondation de rue □  Station de pompage  □  Éclairage routier  

□  Feux de circulation □  Pavage (couche d’usure)  □  Pavage, bordure 

□  Enfouissement des utilités publiques □   Réfection : □  Chaussée   □  Réseaux souterrains (aq. ég.) 

□  Signalisation   □  Autres :_____________________ 

 
Malfaçons et ouvrages inachevés :  Voir tableau de suivi des déficiences-garanties 
 

□  □  

□  □  

□  □  

□  □  

□  □  

□  □  

□  □  

□  □  

□  □  

□  □  

□  Les plans finaux ou relevés ont été remis à la Ville 

 
Je certifie par les présentes, que les ouvrages susmentionnés ont été en grande partie achevés selon les conditions du présent marché, 
à mon entière satisfaction, exception faite des malfaçons et des ouvrages inachevés et toute autre malfaçon qui pourrait se présenter 
avant la délivrance du certificat de réception définitive des ouvrages. Les ouvrages sont donc acceptés aux fins de l’utilisation par  la Ville 
de Terrebonne. 

 
Le __________ jour du mois de ________________ de l’année 20_________ conformément à l’article 9.3 de 
la partie II du Devis normalisé BNQ 1809-900. 
 
Ville:     _______________________  _______________________ 
     Représentant   Signature 
 

Consultant: ________________ _______________________  _______________________ 
  Firme   Représentant   Signature 

 
Entrepreneur : ________________ _______________________  _______________________ 
  Firme   Représentant   Signature 
 

Promoteur : ________________ _______________________  _______________________ 
S’il y a lieu Firme   Représentant   Signature 



 
Direction Génie et Projets spéciaux 

 

Certificat de réception définitive des ouvrages 

 
 

Projet:  _________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________ 
 
No.:  Ville : _______________________  Consultant_____________________ 

 

 
DATES PRINCIPALES : 
 
Certificat de réception provisoire _______________________________________________20__ 
 
 
Certificat d’inspection 1 an après le provisoire________________________________________20__ 
 

 
 
Tous les travaux exigés par le marché ci-dessus ont été achevés conformément aux conditions du 

marché, le ____________________ jour du mois de __________________________ 20________ 

et ce, sans aucune déficience. 

 
 

□ TABLEAU DE SUIVI DES DÉFICIENCES-GARANTIES 

 
 
Ville:     _______________________  _______________________ 
     Représentant   Signature 
 
 
 

Consultant: ________________ _______________________  _______________________ 
  Firme   Représentant   Signature 
 
 

 
Entrepreneur : ________________ _______________________  _______________________ 
  Firme   Représentant   Signature 
 
 
 

Promoteur : ________________ _______________________  _______________________ 
S’il y a lieu Firme   Représentant   Signature 
 

 



Direction génie et projets spéciaux

Numéro Description Localisation Constaté le Corrigé le
Date fin de 

garantie

Estimation du coût de 

la déficience

AC#1

Signatures: Dates:

Ville:

Consultant:

Entrepreneur:

PROJET: 

CONSULTANT: 

ENTREPRENEUR:

TABLEAU SUIVI DES DÉFICIENCES - GARANTIES
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ANNEXE C 

Dessins types 
 

► Tranchées drainantes 

 

► Coupes transversales de rues et de boulevards 

 

► Avancées de trottoir type 

 

► Secteur Aqueduc – Conductivité électrique 
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ANNEXE D 

Formulaire du MDDELCC 

(PROJET URBANOVA) 
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